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Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiska centra ēka Rīgā, Jelgavas ielā 1.
Skiču projekts.

Paskaidrojuma raksts.



 DOP daļa



A. Ievads.

Skiču projekta izstrāde – Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkas jaunbūvei Rīgā, Jelgavas ielā 1 – 

norit pamatojoties uz iepirkumu „Skiču projekta izstrāde Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskā centra ēkai projekta „Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai” ietvaros”, ID Nr. LU2010/15_ES. 

- būvniecība būvlaukumā tiks veikta atbilstoši Latvijas Universitātes pasūtītam un SIA “SESTAIS STILS” izstrādātam tehniskam projektam, kas tiks izstrādāts. 

Būvniecība tiek sadalīta etapos un posmos:

· Būvniecības 1.etaps - 1.-2. posms – 
Būvlaukuma sagatavošanas darbi, ēkas asu nospraušana.

· Būvniecības 2. etaps –
Zemes darbi būvbedrei līdz atz. -2.0m, pāļu izbūve; zemes darbi būvbedrei līdz atz. -4.4m.
· Būvniecības 3.etaps - 1.-2. posms – 

Ēkas pamatu plātnes betonēšana, torņa celtņa montāža un pagraba stāva konstrukciju izbūve,  jaunās TA izbūve un elektrokabeļu trašu izbūve.

· Būvniecības 4. etaps - 1.-6.posms – 

Ēkas virszemes nesošā karkasa, pārseguma un jumta konstrukciju izbūve, torņa celtņa demontāža.
· Būvniecības 5. etaps - 1.-3.posms –
Ēkas logu un durvju montāžas darbi, iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju izbūve, iekšējie un ārējie apdares darbi, teritorijas labiekārtošanas darbi.  

Izstrādātais skiču projekts ar būvdarbu organizēšanas daļu ir pamats, lai tālāk izstrādātu būvdarbu organizēšanas daļu tehniskā projekta stadijā.

B. Darba aizsardzības plāns.

1. Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus.

2. Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām: Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, it īpaši atbilstoši sadaļai „Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus”.

3. Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes, norādot mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa iecirkņiem, tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus u.t.t.
4. Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos: Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr. 92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus, kā arī Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr. 112 (Grozīj. MK 02.05.2000.not.nr.162, 11.12.2001 not.nr.506, 01.04.2003.not.nr.140, 03.10.2003 not.nr.547, 20.04.2004 not.nr.321, 26.06.2007.g. not. nr. 420, 07.04.2009.g. not. nr. 299, 12.01.2010. not.nr.20) Vispārīgie būvnoteikumi.
Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar LEK-025 “Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs” izvirzītajām prasībām.
5. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās.
6. Vides aizsardzības pasākumi:
6.1. Tiks nodrošināti izmešu gaisa kvalitātes normatīvi atbilstoši 2003.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.588 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktajiem robežlielumiem;

6.2. Būvgruži un bīstamie atkritumi tiks sašķiroti un nodoti utilizācijai, atbilstoši „Likumam par piesārņojumu” 2.daļas 4.panta 1.punkta un 5.panta 1.punkta, un 11.panta 1.punkta 1.apakšpunkta prasībām.

7. Ģeotehniskā izpēte, dati par grunti. 
Izpēti veicis SIA „MARKVARTA ģeotehniskais birojs” 2011. gada maijā.

Gruntsūdens līmenis konstatēts uz abs 1,8-2,4m (1,0-2,1m dziļumā no zemes virsmas) prognozējamās svārstības ±0,5m.
Dabā uz vietas veikti pētnieciskie darbi ar grunts atrakšanu pagraba stāva līmenī; konstatēts, ka gruntsūdens pieplūde pagraba līmenī ir niecīga.

Esošo pieplūdi plānots aizvadīt ar sūkni un drenāžas sistēmu.

8. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo būvdarbu veidam un apjomam.
9. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:
· būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un kontroles konstrukciju, 

· ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

· atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

· pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

10. Gruntsūdens atsūknēšana.

Ūdens no būvbedres tiks novadīts esošajā kanalizācijā, kas atrodas Jelgavas ielā.

Pirms ūdens novadīšanas jāpārskata ūdens kvalitāte. Ja piesārņojuma līmenis ir augstāks par pilsētas varas iestāžu noteikto, ūdens jāattīra, piemēram, naftas separatorā. 
Maksimālais pieļaujamais naftas piesārņojuma daudzums lietus ūdens novadīšanas sistēmā ir 0,5 mg/l (saskaņā ar Rīgas Reģionālā vides departamenta normām).
Ja atsūknētais ūdens nav piesārņots, to pirms novadīšanas lietus ūdens kolektorā jāizvada cauri nosēdtvertni un jāattīra no smiltīm. 
Ģenerāluzņēmējam reizi nedēļā vismaz 4 nedēļas pirms izrakumu uzsākšanas jānovēro gruntsūdens līmenis.
Ģenerāluzņēmējam, lai nodrošinātu sūkņu darbību, būvlaukumā jebkurā laikā jābūt pieejamam  ģeneratoram. 

Ģenerāluzņēmējs ir atbildīgs par to, ka būvniecības laikā tiek nodrošināta ģeotehniskā uzraudzība atbilstoši LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecība” prasībām. 
Izrakumi ēkai veicami atbalsta sienas iekšpusē. Bez atbalsta nedrīkst veikt izrakumus, kuru dziļums pārsniedz 3m. 
Rakšanas darbi jāveic saskaņā ar Darba devēja apstiprinātu programmu. 
Ģenerāluzņēmējam jāatrod vieta grunts novietošanai un jāņem vērā visas ar to saistītās izmaksas. 
Rakšanas darbu laikā darbs jāuzrauga nogāzes stabilitāte un izraktās bedres dibena stāvoklis. Par novērojumu rezultātiem jāziņo Darba devējam un Ģenerāluzņēmējam atskaites veidā, bet, ja nepieciešams pieņemt tūlītējus mērus, Darba devējs un Ģenerāluzņēmējs jāinformē nekavējoties.
Rakšanu, kuras maksimālais dziļums ir 1 m, var veikt ar nogāzēm, kuru slīpums nedrīkst būt lielāks kā V1:H1. Ja nogāze jāatstāj uz ilgāku laiku un ja laika apstākļi ir ļoti lietaini vai dziļums ir 1 – 1,5 m, nogāzes slīpums nedrīkst būt lielāks kā V1:H2, vai arī tā jāpārklāj ar aizsargpārklājumu. 
11. Veikt automašīnu riteņu tīrīšanu izbraucot no būvlaukuma.
12. Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju skatīt DOP daļas paskaidrojuma rakstā  p.D.
13. Ievērot Rīgas  pilsētas domes saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz apkārtējām ēkām būvniecības laikā.
C. Inženiertīklu izbūves darbu secība:

· Jaunā TA un elektrokabeļu trašu izbūve, atbilstoši ELT daļai, šajā zonā iebūvēta kanalizācija un veikta teritorijas planēšana un celiņu un laukumu izbūve uz projektējamām atzīmēm. 
· Inženiertīklu izbūve un pieslēgumi ēkai, atbilstoši tehniskā projekta ELT, ŪKT, VST  daļām.

D. Būvniecības 1.-5.etaps - vispārīgie norādījumi.

1) Uzcelt žogu no saliekamā BEKAERT firmas žoga saskaņā ar būvdarbu organizēšanas plānu /lapas DOP-02 – DOP-03/.

2) Iebraukšana būvlaukumā tiek organizēta no Jelgavas ielas, atbilstoši būvdarbu organizēšanas plānam /lapas DOP-02 – DOP-03/.

3) Nepieciešamības gadījumā apgaismes prožektori jāuzstāda veicamo darbu zonā.

4) Pie ieejas būvlaukumā jāizveido apsardzes postenis.

5) Būvlaukumā WC izvietot saskaņā ar būvdarbu organizēšanas plānu /lapa DOP-02 – DOP-03/.

6) Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpas tiek izvietotas saskaņā ar būvdarbu organizēšanas plānu /lapa DOP-02 – DOP-03/.

7) Veikt ēkas asu nospraušanu, atbilstoši būvasu plānam.

8) Būvbedrē tiek izveidoti pagaidu ceļi izraktās un pievestās grunts transportēšanai un citu mehānismu pārvietošanās nodrošināšanai, pagaidu ceļu shēmu darbu veikšanas projekta sastāvā.

9) Būvlaukumā jāizveido pagaidu ūdensvada pieslēgums un pagaidu elektropieslēgums no jaunās TA, nepieciešamības gadījumā lietot dīzeļģeneratoru.

10) Būvlaukuma pamatu izrakšanai, betonēšanai un konstrukciju montāžai izmanto vēl sekojošus mehānismus un agregātus:
· tērauda stropes ar cilpām;

· metināmo agregātu;

· kravas automašīnas ar dažādu celtspēju;

· betona vibratorus;

· buldozers uz kāpurķēžu bāzes;

· ekskavatoru ar kausu būvbedres izrakšanai;

· vienkausa iekrāvējs uz riteņu bāzes;

· autokrāns LIEBHERR LTM 1035 vai analogs;

· sūkņus betona padošanai;

· ekskavators ar izbīdāmu kausu;

· vibroiegremdētājs Muller;

· sūkņi ūdens līmeņa pazemināšanai;

· adatu filtri ūdens līmeņa pazemināšanai;

· elektroinstrumentus;
· torņa celtnis ZBK-125 h=47m, l=55m, celtspēja 1,7 t;
· grozs-pacēlājs ar izlici BRONTO 18;

11) kravas liftu PGZ 500 /PEKKANISKA/.

12) Monolītā betona konstrukciju izveidošanai tiek lietoti PERI inventārveidņi, veiņi tiek noņemti pēc betona pilnīgas stiprības sasniegšanas.

13) Paceļamo smagāko būvelementu svars - 3 t.

14) Betonēšanas darbu izpilde: 

a) Jāveic pasākumi, lai betona temperatūra nekādā ziņā nekristos zem 5°C, kamēr konstruktīvā elementa stiprība būs sasniegusi 0,5 kN/cm².


b) Betonējot paredzēt izveidot montāžas caurumus tehnoloģisko iekārtu pārvietošanai un izbūvei. 

15) Nepieciešamās elektroenerģijas jaudas aprēķins.  
	Nr.  

p.k.
	Enerģijas patērētāji


	Mērv.
	Skaits
	Īpatnējā

jauda uz 1.vien.
	Pieprasī

juma

koef. K1,

K2, K3, K4
	Jaudas

koefic.

cos Y1, 

cos Y 2
	Nepiecie

šamā

jauda,

KW

	A.
	Galveno agregātu jauda
	
	
	
	
	
	

	1.
	Elektroinstrumenti
	gab.
	30
	1
	0.75
	0.75
	22.5

	2.
	Sūknis ūdens atsūknēšanai
	gab.
	1
	16
	1
	1
	16

	3.
	Torņa celtnis  ZBK-125
	gab.
	1
	64
	1
	1
	64

	
	
	
	
	
	
	
	Pm=102.5

	B.
	Elektrojauda tehnoloģiskajām vajadzībām
	
	
	
	
	
	

	1.
	Telpu el.sildītāji
	gab.
	1
	2
	0.45
	1.0
	2

	
	
	
	
	
	
	
	Pt=2

	C.
	Apgaismojuma iekšējā jauda
	
	
	
	
	
	

	1.
	Apsardzes telpa
	100m2
	0.048
	1.2
	0.8
	1.0
	0.057

	2.
	WC
	100m2
	0.012
	1.2
	0.8
	1.0
	0.012

	3.
	Kantoris
	100m2
	0.1
	1.5
	0.8
	1.0
	0.15

	4.
	Ģērbtuves
	100m2
	0.1
	1.2
	0.8
	1.0
	0.12


	
	
	
	
	
	
	P ie.apg 
	= 0.34


	D.
	Ārējā apgaismojuma jauda
	
	
	
	
	
	

	1.
	Darba vietas apgaismojums
	100m2
	2
	1.2
	1.0
	1.0
	2.4

	2.
	Teritorijas apgaismojums
	100m2
	10
	0.2
	1.0
	1.0
	2

	
	
	
	
	
	
	P ār.apg.
	=4.4


Nepieciešamās elektroenerģijas jaudas patēriņš: P = 1,1(102.5+2+0.34+4.4.) = 1.1x109.2 = 120.2KW.
D.1. Būvniecības 1.etaps - 1.-2. posms – 

Būvlaukuma sagatavošanas darbi, ēkas asu nospraušana.

Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju un vispārīgos norādījumus skatīt DOP daļas paskaidrojuma rakstā p.D. 

Būvdarbi tiek veikti atbilstoši izstrādātajam būvdarbu organizēšanas plānam /lapa DOP-02/, kas tālāk ir par pamatu būvdarbu organizēšanas plāna izstrādāšanai tehniskā projekta stadijā. 

D.2. Būvniecības 2. etaps -  
Zemes darbi būvbedrei līdz atz. -2.0m, pāļu izbūve; zemes darbi būvbedrei līdz atz. -4.4m.
Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju un vispārīgos norādījumus skatīt DOP daļas paskaidrojuma rakstā p.D. 
1.1. Rokot būvbedri, grunts tiek atrakta līdz projektā paredzētai atzīmei -2,00m /skatīt lapu   DOP-02/, no šīs atzīmes tiek veikta pāļu izbūve ar urbšanu atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai /skatīt BK daļu/.

1.2. Rokot būvbedri, grunts tiek atrakta līdz projektā paredzētai atzīmei -4,40m /skatīt lapu   DOP-02/, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai /skatīt BK daļu/.

1.3. Tiek izbūvēta drenāžas sistēma gruntsūdens līmeņa pazemināšanai zem betona plātnes līmeņa /skatīt lapu DOP-02/.

Būvdarbi tiek veikti atbilstoši izstrādātajam būvdarbu organizēšanas plānam /lapa DOP-02/, kas tālāk ir par pamatu būvdarbu organizēšanas plāna izstrādāšanai tehniskā projekta stadijā. 

D.3. Būvniecības 3. etaps - 1.-2.posms – 

Ēkas pamatu plātnes betonēšana, torņa celtņa montāža un pagraba stāva konstrukciju izbūve. jaunās TA izbūve un elektrokabeļu trašu izbūve
Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju un vispārīgos norādījumus skatīt DOP daļas paskaidrojuma rakstā p.D. 
D.3.1. Būvniecības 3. etaps - 1.posms – pamatu plātnes izbūve, torņa celtņu montāža. jaunās TA izbūve un elektrokabeļu trašu izbūve.
· Jaunā TA un elektrokabeļu trašu izbūve , atbilstoši ELT daļai, šajā zonā iebūvēta kanalizācija un veikta teritorijas planēšana un celiņu un laukumu izbūve uz projektējamām atzīmēm. 
3.1.1. Zem paredzētās torņa celtņu uzstādīšanas vietas, slodzes no torņa celtņa uz pamatu  jāprecizē pēc izvēlētā torņa celtņa, noslēdzot līgumu par celtņa montāžu būvniecības laikā, iespējams jāveic pasākumi pamatu nestspējas nodrošināšanai, skatīt lapu DOP-03.

3.1.2. Zem režģoga un pamatu plātnes grunti izstrādāt ar mazo mehanizāciju projekta atzīmes līmenī.

3.1.3. Tiek veikta pamatu plātnes hidroizolācija atbilstoši izstrādātai tehniskai dokumentācijai.

3.1.4. Paralēlās plūsmās tiek veikta pamatu plātnes veidņošana, stiegrošana, betonēšana atstājot darba un deformācijas šuves un darba šuves, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai /skatīt BK daļu/.

3.1.5. Veidņu montāža un armatūras padošana ar torņa celtni.
Būvdarbi tiek veikti atbilstoši izstrādātajam būvdarbu organizēšanas plānam /lapa DOP-03/, kas tālāk ir par pamatu būvdarbu organizēšanas plāna izstrādāšanai tehniskā projekta stadijā. 

D.3.2. Būvniecības 3.etaps - 2.posms – ēkas pagraba stāva konstrukciju izbūve.
3.2.1. Pēc pamatu plātnes izbūves tiek veikta pagraba stāva monolīto kolonnu, sienu un  pārsegumu veidņošana, stiegrošana un betonēšana, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai /BK daļa un lapa DOP-03/.
Būvdarbi tiek veikti atbilstoši izstrādātajam būvdarbu organizēšanas plānam /lapa DOP-03/, kas tālāk ir par pamatu būvdarbu organizēšanas plāna izstrādāšanai tehniskā projekta stadijā. 

D.4. Būvniecības 4.etaps - 1.-6. posms – 

Ēkas virszemes nesošā karkasa, pārseguma un jumta konstrukciju izbūve, torņa celtņa demontāža.

Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju un vispārīgos norādījumus skatīt DOP daļas paskaidrojuma rakstā p.D. 
4.1. Veidņu montāža un armatūras padošana ar torņa celtni.

4.2. Katrā betonēšanas posmā tiek veikta monolīto kolonnu, ārsienu un starpsienu veidņošana, stiegrošana un betonēšana atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai /skatīt BK daļu/.

4.3. Tālāk katrā betonēšanas posmā tiek veikta pārseguma stiegrošana un betonēšana, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai /skatīt BK daļu/.

4.4. Paralēli stāva monolītā dzelzsbetona konstrukciju izbūvei tiek veikta kāpņu telpu un lifta šahtu monolītās dzelzsbetona konstrukcijas izbūve atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai /skatīt BK daļu/.

4.5. Pēc nesošo konstrukciju izbūves tiek veikta torņa celtņa demontāža.

Būvdarbi tiek veikti atbilstoši izstrādātajam būvdarbu organizēšanas plānam /lapa DOP-03/, kas tālāk ir par pamatu būvdarbu organizēšanas plāna izstrādāšanai tehniskā projekta stadijā. 

D.5. Būvniecības 5. etaps - 1.-3.posms – 

Ēkas logu un durvju montāžas darbi, iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju izbūve, iekšējie un ārējie apdares darbi, teritorijas labiekārtošanas darbi.  

Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju un vispārīgos norādījumus skatīt DOP daļas paskaidrojuma rakstā p.D. 
D.5.1. Būvniecības 5. etaps - 1.posms – ēkas logu un durvju montāžas darbi, iekšējo inženierkomunikāciju izbūve.
5.1.1. Ēkas logu un durvju montāžas darbi, iekšējo inženierkomunikāciju izbūve, iekšējie un ārējie apdares darbi.

5.1.2. Pēc ēkas logu konstrukciju montāžas tiek paralēli veikta iekšējo inženierkomunikāciju izbūve un starpsienu un piekārto griestu izbūve, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai.

Būvdarbi tiek veikti atbilstoši izstrādātajam būvdarbu organizēšanas plānam /lapa DOP-03/, kas tālāk ir par pamatu būvdarbu organizēšanas plāna izstrādāšanai tehniskā projekta stadijā. 

D.5.2. Būvniecības 5. etaps - 2.posms – ārējo inženierkomunikāciju izbūve, iekšējie un ārējie apdares darbi.  

5.2.1. Pēc ēkas starpsienu un piekārto griestu, kā arī inženiertīklu izbūves tiek veikti iekšējās apdares darbi, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai. 

5.2.2. Paralēli tiek veikti ēkas fasādes apdares darbi, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai.

5.2.3. Paralēli tiek veikta ēkas pieslēgšana ārējiem inženiertīkliem, atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai. Inženiertīklu  izbūve un pieslēgumi ēkai tiek veikti, atbilstoši tehniskā projekta ELT, ŪKT, VST daļām.
Būvdarbi tiek veikti atbilstoši izstrādātajam būvdarbu organizēšanas plānam /lapa DOP-03/, kas tālāk ir par pamatu būvdarbu organizēšanas plāna izstrādāšanai tehniskā projekta stadijā. 

D.5.3. Būvniecības 5. etaps - 3.posms – teritorijas labiekārtošanas darbi.
5.3.1. Tiek veikti labiekārtošanas darbi atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai.

Būvdarbi tiek veikti atbilstoši izstrādātajam būvdarbu organizēšanas plānam /lapa DOP-03/, kas tālāk ir par pamatu būvdarbu organizēšanas plāna izstrādāšanai tehniskā projekta stadijā. 

F. Izstrādātā un saskaņotā būvdarbu organizēšanas daļa ir pamats, lai tālāk izstrādātu būvdarbu organizēšanas daļu tehniskā projekta stadijā.

Projektā norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citu firmu analogas jaudas un kvalitātes mehānismiem, iekārtām un materiāliem.

Sastādīja būvinženieris:                                                     A. Gulbis
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